'Hochwasser - und Starkregenschutz

. AktuellerrSachstand ¥
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fetentlonsﬂache Sudetenstralle

AGemeinde hat die vier
Grundstlcke gekauft (Mittel aus
2025, Belastung liquide Mittel
2026)

AGrundbucheintragungen laufen

APachtvertrag Lagerplatz soll nach flae vk
Eigentumsiubergang geklundigt RO
werden
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L\Ieues Bachbett Eisenbahnstraﬂz

A Ein Grundstiick konnte die Gemeinde
erwerben. Grundbucheintragung lauft

A Ein Ankauf wurde auf Wunsch der
Eigentimerin auf das Fruhjahr 2026 .
verschoben i mit der Eigentimerin besteht B‘iste“e"der
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Einigkeit G

A Die Eigentiimer des dritten sinnvollen
Grundsticks wollen leider nicht verkaufen

A Nun prifen wir im Rahmen der Planung,
ob das Vorhaben auch so verwirklicht
werden kann.

Legende

. mmmm Bestehender Wan

"8 .~ Neuer, naturnahe
Bachverlauf
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ﬁVeiteres Vorgehen Retentionsflachen r

APlanungsleistung muss
ausgeschrieben werden 1
Rheisner kann sich bewerben

AAusschreibung wird mit der
Unteren Wasserbehorde
vorbereitet

AAlle MaRnahmen werden mit den
zustandigen Behorden (Uber die
Untere Wasserbehorde)
abgestimmt
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ﬁVeiteres Vorgehen Retentionsflachen r

AAbsprachen mit der Unteren
Wasserbehdrde bis April 2026

AForderantrag bis Mai 2026
AVergabe Planung bis Juli 2026

AAbsprache mit der Bahn wegen
Durchlass unter Bahnstrecke bis
November 2026

AMittelbereitstellung durch

Gemeindevertretung im Dezember
2026

ABaubeginn Friihjahr 2027
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Wasserruckhalt Forst

A 40 Versickerungsmulden zur
Wasserruckhaltung wurden
errichtet
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LGrabenpflege

AMaRnahmen laufen

AGemeinde hat auf Anweisung der
Unteren Naturschutzbehorde ein
Pflegekonzept erstellt (Kosten
bisher Uber 10.000 Euro)

AAbsprachen mit UNB bleiben
schwierig



Reinigung Durchlasse




WEntwésserung Verlangerung
Mittelfeldweg

A
A

Kanal ei nl au
nergestellt

Kanal bis zum Ruppbac




IBesserer Kanaleinlauf
(Ruppbachweg




- Schutzwall und

Fleckenberg
Bepflanzung



Wasserumleitung Fleckenberg
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ﬁbsprachen mit Landwirten

AAbsprachen laufen

AAuf Basis des
Starkregenschutzkonzepts haben 1

« rad d
; WA\
. M\ ' D Autobahnen und autobahnahnliche
N\ StraBen, Bahnanlagen

»

wir gemeinsam mit Landwirten B W 777 ~«. e
Schutz-Flachen festgelegt .

AGeplant sind mehrjahrige breite ==
Bluhstreifen == =

ADiese sollen den Mutterboden
zuruckhalten
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Maldnhahmen an REWE-Markt




W/ergrc‘jfserung Regenruckhaltebecken 1
yAutobahn L

AAutobahn GmbH erkennt die
Notwendigkeit an

AAutobahn GmbH hat mitgeteilt:
- Grundstucksankaufe laufen

- Kanalbefahrung auf Kosten der
Gemeinde wird abgelehnt

- Kostenbetelligung an
Grundstuckskauf durch
Gemeinde wird abgelehnt




FGeplant: Abfluss OberdorfstraBe in |
([Erbach L

A Haushaltsmittel fur
2026 eingestellt



